

**Приложение**к приказу ГБОУ СОШ № 549  
от 05.05.2023 № 138-од**ПЛАН-ГРАФИК****по обеспечению перехода ГБОУ СОШ № 549 на федеральные общеобразовательные программы  
и ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФГОС	Январь-август 2023	Заместитель директора по УР и ВР	Изучены нормативно-правовые документы, регламентирующих введение и реализацию ФОП
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и ФГОС	Январь-август 2023	Директор, зам директора	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП и и ФГОС
3	Издание приказа «О переходе на ФОП и ФГОС»	Март- май 2023	Директор	Разработан проект приказа
4	Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП и ФГОС	Январь 2023	Директор, зам директора	Разработан план-график
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП и ФГОС»	Май 2023	Заместитель директора по УР и ВР	Проведены совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП и и ФГОС»
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП и ФГОС	Февраль – август 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР и ВР	Обеспечена деятельность рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП и ФГОС

7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФГОС	Май, август 2023	Заместитель директора по УР и ВР	Проведен педагогический совет с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП и ФГОС
8	Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФОП и ФГОС)	Август 2023	Директор	Ведется подготовка к проведению экспертизы
9	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП и ФГОС	По мере необходимости 2023	Директор	Создан проект приказа
10	Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП и ФГОС с 01.09.2023	Август 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР и ВР	Проведен мониторинг готовности
<b>2. Кадровое обеспечение</b>				
11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП и ФГОС. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Директор	Проведен анализ укомплектованности штата. Выявлены кадровые дефициты
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФГОС	Апрель –май	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР	Проведен анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП и ФГОС
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Заместитель директора по УР	Направлены на курсы подготовки по по вопросам перехода на реализацию ФОП и ФГОС
<b>3. Методическое обеспечение</b>				
14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФГОС	Май– август 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР	Обеспечены методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП и ФГОС

15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП и ФГОС	Май 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР	Внесены в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению реализации ФОП и ФГОС
16	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Май – август 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР	Обеспечены методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФГОС	Февраль – август 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР	Обеспечено участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП и ФГОС
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП и ФГОС	Май - август 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР рабочая группа	Разработаны и утверждены основные образовательные программы и рабочие программ педагогов в соответствие с ФОП и ФГОС
<b>4. Информационное обеспечение</b>				
190	Изучение содержания ФОП и ФГОС (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Май-июнь 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР рабочая группа	Изучено содержание ФОП и ФГОС
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Май-июнь 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР рабочая группа	Создан план разработки новых образовательных программ
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Май-июнь 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР, по	Обеспечены доступом к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и

			информатизации, рабочая группа	региональных базах данных в сети Интернет
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Май, сентябрь 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР и ВР	Проведены родительские собрания
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП и ФГОС	До 1 июня 2023	Заместитель директора по информатизации	Размещена на сайте учреждения информация о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП и ФГОС
5. Материально-техническое обеспечение				
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФГОС	Январь - август 2023	директор	Выявлены дефициты ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФГОС
25	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР	Обеспечена оснащённость учреждения в соответствии с требованиями ФОП и ФГОС
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФГОС	Апрель 2023	Заместитель директора по иностранным языкам, по УР и ВР	Определены учебно-методические пособия, электронные и образовательные ресурсы, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФОП и ФГОС
27	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП и ФГОС	Июнь-август 2023	Заместитель директора по АХР	Закуплены методические и дидактические материалы для реализации ФОП и ФГОС